



Приложение №1
Утверждаю
Заведующий МКОУ
«Детский сад №13 «Журавушка»
В.Ш. Ягубова

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДОО в
МКОУ «Детский сад № 13 «Журавушка»

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель
ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	август 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	февраль 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	февраль-август 2023	заведующий
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	февраль, август 2023	заведующий
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
11	О создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДОО	Февраль 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий Ответственный за мониторинг
13	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
14	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых	Март-май 2023	заведующий

	дефицитов		
1 5	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	заведующий
1 6	Обеспечение курсовой подготовки педагогов	январь - июнь 2023	заведующий
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
1 7	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль- август 2023	заведующий
1 8	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	заведующий
1 9	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль - август 2023	заведующий
2 0	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль - август 2023	заведующий
2 1	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
2 2	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач	январь-март 2023	заведующий, рабочая группа
2 3	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	январь-март 2023	заведующий, рабочая группа
2 4	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023	заведующий
2 5	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель - август 2023	педагоги
2 6	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	ответственный воспитатель
2 7	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач	январь-март 2023	педагоги
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
2 8	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий
2 9	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
3 0	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-май 2023	старший воспитатель
3 1	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством

3	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством
2			